מסמך הסכמות

מרצה: ד"ר מגי בן יהודה

<u>חברי הצוות:</u>

22781550 רימי חלבי

אלון ברק 207758525

211584271 אדם כיאל

313594699 אופיר עוזיאל

רונן פרידמן 203483953

- מטרות הצוות

<u>– מודל צוות</u>

.המודל שבחרנו לעבוד איתו כצוות מתמקד במודל דומוקרטי כאשר לכל חבר צוות יש קול שווה מכיוון שאנחנו קבוצה עם מספר אי זוגי של שותפים אז לרוב תתקים הצבעה ונקח החלטות לפי רוב הקולות.

אבל אנחנו כן מדגישים בנושאים מסויימים אם חל קונפליקט יש אופציה לבקש חוות דעת נוספת מאיש מקצוע או בעל הבנה בנושא כאשר נכלול את ההצעה שלו

בתור קבוצה אנחנו מקפידים גם על הבנה והכל של כל הצעה למרות דעותינו האישים.

תפקידי חברי הצוות

תפקיד	שם של חבר צוות
Github אחראי וניהול	אלון ברק
אחראי על המפגשים וקביעת זמנים לכל ח הצוות.	רונן פרידמן
מתחזקת ה ToDoList .	רימי חלבי

אופיר עוזיאל	אחראי על ביצוע התקשורת בין הלקוח לצוות
	במיליים ומעקב אחרי וחומרים חדשים
	שמועלים על ידי צוות הקורס
אדם כיאל	אחראי על ניהול ומעקב אחרי משימות הצוות.
	ווידוי שכל אחד מחברי הצוות עומד במשימותיו
	במהלך השבוע.

. כל שאר המשימות יתחלקו באופן דינמי בין חברי הצוות

כל חברי הצוות דואגים שיש הסכמה בין כל או רוב חברי הצוות לפי הצבעה שתתקים לפי הרוב.(נוכחות של רוב חברי הצוות חובה) לפני קביעת זמנים או החלטות מול הלקוח ו בעבודה באופן כללי.

מפגשי הצוות

מפגשי צוות יתקימו פעם אחת לפחות כל שבוע. (בתחילת השבוע או בסוף השבוע לפי ההחלטה (של הצוות

וכל מפגש צוות יכלול בתוכו עדכון בדיקת מצב והתקדמות.

. את התקדמות המשימות ופעולות הצוות

תכנון וקבלת החלטות לגבי שינויים ופיידבק ושיפור.

. שיתוף רעיונות ולהתעמק בפיתוח אישי של כל חבר צוות

קביעת מטרות ויעדים קרובים לכל אחד מחברי הצוות.

כל משימה יהיה תאריך יעד, בהתאם לרשימה ב TODOLIST.

באמצעות מפגשים קבועים, ניתן לשמור על התקשורת פתוחה ולקדם אפקטיביות בין חברי הצוות.

: לו"ז פגישות

- . פגישות שבועויות דרך דיסקורד \ זום
- המפגשים השבוועיים ימשכו כ שעתים עד ארבע שעות או עד השגת היעד הנדרש
 - נקיים פגישות צוותיות במהלך השבוע לפי הימים והשעות שכל אחד יציב

בנוסף כל חבר צוות מחוייב לענות ליצור קשר עם שאר הקבוצה תוך 24 שעות.

<u>-משאבים ומנגוני גיבוי ובקרה</u>

.הצוות מגבה את כל קבצי הפרויקט ב גיט ו ב וואצאפ , כדי למנוע אובדן הצוות יתחלק לתתי קבוצות בהתאם למשימות , ובכל פגישה שבועית התת קבוצה תציג בפני כל הצוות את העבודה שלה ואת ההספק והתקדמות שלה בכל שלב. בפגישות האלה ניתן לתת רעיונות ולבקר את העבודה של כל תת קבוצה. כל חברי הצוות יהיו מוערבים בתכנון הכולל של .הפרויקט כך שכולם יוכלו לתת פידבק מתאים

בקרה והערכה על ביצועי אחרים חיונית והיא תתבצע בצורה של ביקורת בונה ובנועם.

- אנו נזדקק לזמן רב וידע טכני ברמה גבוהה.
- עבור תכנון המשימות, פיתוח והזמנים של הפרויקט. ToDoList
 - שבור בנייה של הקוד ופיתוחו. € Eclipse-
 - ר בניית תרשימים Visual Paradigm ●
 - תקשורת בין חברי הצוות Discord
 - איבוי ופיתוח מקבילי GitHub •
 - שריכה. WORD, Excel תוכנות אופיס לכתיבה ועריכה.
 - בדיקות אוטומטיות Jubula

<u>קבלת החלטות וקונפליקטים</u>

במהלך הפרויקט אנו צפויים לקבל החלטות רבות כגון החלטות על עיצוב מבנה וארכטקטורה של הפרויקט , . מטרות הפרויקט , זמני ביצוע , מימוש הפרויקט , חלוקת עבודה וכו

ההחלטות יתבצעו במפגשים השבועיים בהצבעה והסכמה של מינימום שלושה חברי צוות . יהיה מקום . לוויכוח ושיתוף רעיונות והסבר באופן מתורבת .

באופן טבעי יהיו קונפליקטים בין חברי הצות , כל קונפליקט יתנהל באופן מקצועי לפי הצבעה והערכת דיון . ולתת לשני הצדדים לשתף את דעותיהם, עד להגעה לפשרה והסכם כללי של חברי הצוות

וכמו שציינו לעיל אם אחד הצדדים מתעקש אז ניתן לעזר בדעה חיצונית של איש מקצוע או בעל ידע אשר יעזור לשאר חברי הצוות לקבל החלטה מחדש עם ידע נוסף.

בנוסף הצבנו תפקיד לאחד מחברי הצוות – אדם כיאל כאשר הוא יהיה אחראי לגשר קונפליקטים במידת .הצורך ולהקשיב לכל צד באופן אובייקטיבי

<u>ניהול סיכונים:</u>

התמודדות	ציפיה מחברי הצוות	תיאור הסיכון
 חילוק המשימות לפי אילוצים אישיים. הצוות יקבע דדליין לכל משימה מראש, מספר ימים לפני הדדלין הסופי. זה יאפשר מעקב סדיר וינתן זמן טיפול מספיק אם הצוות לא יצליח להגיע ליעד. תעדוף משימות ולהתאים אותם כך שנוכל לעמוד בזמני הפרויקט. 	על כל חבר צוות להיות אחראי ולדווח על עמידה/ או אי עמידה בזמנים , שנוכל להתמודד עם הבעיה בזמן.	אי עמידה בזמנים וביעדים
 תרגול עצמי כל חבר צוות יעזור כמה שיכול לחבר צוות שמבקש עזרה. 	חוסר נסיון יגרום לעיכוב וטעויות בפרויקט, לכן מצופה מכל חבר צוות ללימדה עצמית .	חוסר נסיון

השלמת מידע החסר לפי מצגות תרגולים אינטרנט והמון דוגמאות בקשת עזרה מחבר צוות המבין. שיתוף חברי הצוות בעבודה השוטפת.	 על כל חבר צוות להעלות את הנושאים שהוא פחות בקיא בהם. וחברי הצוות יעזרו לו בהתאם . בהתאם . המשימות שיתנו לכל חבר יהיו מותאמות לידע שלו. 	חוסר ידע
. צריך להתמודד עם עימותים באופן מיידי . יהיה מגשר , אשר תפקידו יהיה להקשיב לקונפליקטים של כל חברי הצוות ולגשר.	 עלול להיות קונפליקטים ועיכובים בפרויקט , נשמור על שיח בוגר ומתורבת ותקשורת חיובית בין כל אחד מחברי הצוות 	דינמיקה קבוצתית
בקרה שוטפת על עבדות חברי הקבוצה. פירוק משימות לתתי משימות קטנות ומופרדות ככל הניתן. חבר צוות שלא בטוח במשהו ישאל ויברר זאת מול שאר הצוות. תיקון הטעות בצורה יעילה.	 על כל חבר צוות לעבוד על פי התכן של המערכת שהוגדר מראש. ולהבין את הנדרש בצורה מלאה . 	טעות טכנית בפרויקט
על כל שאר החברים לדעת לעזור לחבר הצוות שמתקשה (מקצועית ואישית) ככל שניתן. במצב של היעדרות (מחלה, מילואים , חתונה) המשימות יתחלקו על שאר חברי הצוות באופן דינמי. חברי הצוות ישלימו לחבר הנעדר את מה שהוא החסיר.	 על כל חבר לעדכן כמה שיותר מוקדם אילוצים וכו. על כל חבר קבוצה לעלות את הקשיים שעוברים עליו ולתקשר את הבעיות שלו לשאר חברי הקבוצה. *כל חריגה של היעדרות צריכה להיות הוגנת ונכונה. 	חבר צוות מחליט על עזיבה או היעדרות
לשמור על ערוצי תקשורת ברורים לעדכן ולהיות בקשר רציף מול הלקוח על כל דרישה או שינוי .	 חברי הצוות צריכים לשאול שאלות ולהתעדכן בכל שינוי שעשוי להתרחש בפרויקט. 	חוסר תקשורת והבנה מול הלקוח

<u>ניהול יומן קבוצה:</u>

1 שבוע :

Title	9 0	9 45	₽4	%	Spent	^Start	Due	Recurs	Alloc To	Status	Cat.	Tags
Week 1				99%	11.50 H	20/01/2024	27/01/2024					
in the project in the				99%	1.00 H	20/01/2024	20/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Meetings	Milestone
reading the assignment pdf				99%	25.00 m	20/01/2024	20/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		setup	
understanding and writting notes				99%	35.00 m	20/01/2024	21/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Project, synchronizing	
— Represent the property of th				99%	1.50 H	20/01/2024	20/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		setup	
i⊟ ☐ 👬 Use Case		4		99%	9.00 H	22/01/2024	26/01/2024				Design, Project	
affine the use case				99%	1.50 H	20/01/2024	21/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Ronen Fridman		Design, Planning	

2 שבוע :

				÷П	Neek	. 2		2 (5
				7"4	1980			2 5
					. 🗌 🛣 M	eekly So	rum meeting Establishing objectives for each team mem	19 5
					· 🔃 🏠 Se	etting up	the Github	31 5
				=	🔙 🌼 Fl	ow of ev	vents	22 7
						Flow o	of events for LOGIN	23 5
						Flow o	of events for Make Deparment Reports	26 5
						Flow o	of events for Make Park Reports	27 5
							of events for Booking	28 5
							of events for Entering Park	29 5
						ake a To		
								21 5
					· 💹 🧐 cr	eating th	ne SCRUM BACKLOG	36 5
2 5		99%	14.00 H	28/01/2024	01/01/2024			
19 5		99%	1.50 H	28/01/2024	28/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	Meetings
31 5		99%	1.00 H	28/01/2024	28/01/2024		Alon Barak	setup, synchronizing
22 7	47	99%	3.50 H	29/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	Project
23 5		99%	0.30 H	28/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	
26 5		99%	0.30 H	28/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	
27 5		99%	0.30 H	02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	
28 5		99%	0.30 H	02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	
29 5		99%	0.30 H	02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman	
21 5		99%	5.50 H	30/01/2024	30/01/2024		Reemy Halabi	Planning
36 5	4	99%	2.50 H	31/01/2024	31/01/2024		Reemy Halabi	Planning, synchronizin

3 שבוע :

■ Week 3	4	5	99%	10.50 H	28/01/2024	03/02/2024	
Visualization of the product Creating a visual representation of the p	41	7	99%	0.50 H	30/01/2024	30/01/2024	Adam Kayal, Alon Barak
	35	5	99%	5.00 H	30/01/2024	03/02/2024	
🔲 🛕 acceptance test for "booking"	37	5	99%	3.00 H	30/01/2024	02/02/2024	Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman
🚵 acceptance test for "cancellation report"	38	5	99%	2.00 H	30/01/2024	03/02/2024	Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman
weekly scrum meetup discussion about the assignment and new ide	as 30	5	99%	2.00 H	03/02/2024	03/02/2024	Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman
refining the first assignment going over the assignment and fixing m	25	5	99%	3.00 H	04/02/2024	04/02/2024	Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman

Title	9 0	<u>ت</u>	A 9	6 Sp	ent	^Start	Due	Recurs	Alloc To	Status	Cat.	Tags
Week 1			99	% 11.5	50 H 2	20/01/2024	27/01/2024					
🗓 🔲 🧀 first meeting as a group 💮 meeting up, Commencing the project			99	% 1.0	00 H 2	20/01/2024	20/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Meetings	Milestone
Represent environment installation			99	% 1.5	50 H 2	20/01/2024	20/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		setup	
⊟- ☐ 📇 Use Case		49	99	% 9.0	00 H 2	22/01/2024	26/01/2024				Design, Project	
additional of the use case			99	% 1.5	50 H 2	20/01/2024	21/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Ronen Fridman		Design, Planning	
prapre the use case sketch		49	99	% 1.0	00 H 2	22/01/2024	22/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Ronen Fridman		Design	
continue working on UseCase making the UseCase diagram wit		섞	99	% 3.5	50 H 2	23/01/2024	03/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Ronen Fridman			
Define requirements			99	% 3.0	00 H 2	21/01/2024	27/01/2024				Project	
Week 2			99	% 14.0	00 H 2	28/01/2024	01/01/2024					
── ─ Weekly Scrum meeting Establishing objectives for each team mem			99	% 1.5	50 H 2	28/01/2024	28/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Meetings	
Setting up the Github			99	% 1.0	00 H 2	28/01/2024	28/01/2024		Alon Barak		setup, synchronizing	
Flow of events		40	99	% 3.5	50 H 2	29/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Project	
Flow of events for LOGIN			99	% 0.3	30 H 2	28/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
Flow of events for Make Department Reports			99	% 0.3	30 H 2	28/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
Flow of events for Make Park Reports			99	% 0.3	30 H (02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
Flow of events for Booking	П		99	% 0.3	30 H (02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
Flow of events for Entering Park			99	% 0.3	30 H (02/02/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
Make a ToDoList			99	% 5.5	50 H 3	30/01/2024	30/01/2024		Reemy Halabi		Planning	
Creating the SCRUM BACKLOG		4	99	% 2.5	50 H 3	31/01/2024	31/01/2024		Reemy Halabi		Planning, synchronizing	
□			99	% 10.5	50 H 2	28/01/2024	03/02/2024					
Visualization of the product Creating a visual representation of the p			99	% 0.5	50 H 3	30/01/2024	30/01/2024		Adam Kayal, Alon Barak		Design, setup	
Acceptance testing			99	% 5.0	00 H 3	30/01/2024	03/02/2024				Project	
🔲 🛕 acceptance test for "booking"			99	% 3.0	00 H 3	30/01/2024	02/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
🛕 acceptance test for "cancellation report"			99	% 2.0	00 H 3	30/01/2024	03/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman			
weekly scrum meetup discussion about the assignment and new ideas			99	% 2.0	00 H 0	03/02/2024	03/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Meetings	
refining the first assignment going over the assignment and fixing m			99	% 3.0	00 H 0	04/02/2024	04/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Design, synchronizing	
□			25	% 7.6	50 H (01/02/2024	10/02/2024					
weekly scrum meeting Assigning new tasks goals for the next week			09	% 2.0	00 H 0	04/02/2024	04/02/2024		Adam Kayal, Alon Barak, Ofir Uziel, Reemy Halabi, Ronen Fridman		Meetings	
submitting project first part		4	99	% 0.1	10 H C	05/02/2024	05/02/2024		Ofir Uziel, Ronen Fridman			Milestone